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	Voorbereiding
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	Opstellen Programma van Eisen (PvE)
Beoordeling van het budget aan de hand van het PvE
Schatting bouwtijd + procedure 
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	Voorontwerp
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	Beoordeling situatie en bestaande toestand
Maken situatietekening bestaande toestand
Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing
Vaststellen stedenbouwkundige kaders (richtlijnen voor de omgeving) en benodigde (deel)vergunningen
Opname bestaande toestand, tekeningen maken
Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims
Coördinatie adviseur constructie en warmte/energie-installaties
Analyse energieprestatienormering, opstellen energieconcept
Advies duurzaam bouwen
Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan
Overzicht benodigde vergunningen
Maken voorontwerp gebouw
Opstellen globale schatting bouwkosten
Maken 3D-visualisaties en/of maquette
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	Definitief Ontwerp
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	Maken definitief ontwerp
Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs
Coördinatie adviseurs constructie en Warmte/Energie-installaties
Schatting bouwkosten
Analyse haalbaarheid opleveringsdatum
Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan
Berekening EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt, eis WABO omgevingsvergunning
Overleg met diverse instanties over aanvraag omgevingsvergunning
Overleg met diverse instanties over bestemming, gebruik en subsidiëring
Inventarisatie van potentiële milieumaatregelen en effecten
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	Technische Specificatie / Bestek
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	Maken voorbereidingstekeningen
Maken technische specificatie of bestek
Coördinatie adviseurs constructie en Warmte/Energie-installaties
Begroting van bouwkundige werken en calculatie bouwkosten
Schatting van de bouwtijd
Veiligheids- en Gezondheidsplan
Overleg met bouw- en woningtoezicht over aanlevering van (detail)gegevens voor omgevingsvergunning activiteit bouwen
Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de omgevingsvergunning
Definitieve financiële uitgangspunten
Advisering opdrachtgever over prijsaanbieding door…
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	Contractvorming
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	Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek
Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers
Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria
Uitnodiging tot prijsaanbieding
Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota´s resp. proces-verbaal
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	Gunning
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	Het voeren van prijsoverleg met de aannemer
Opmaak concept-gunningsbrief of concept-uitvoeringscontract
Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage
Overleg met leveranciers
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	Uitvoering en oplevering
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	Maken tekeningen voor bouwuitvoering
Maken tekeningen met hoofdvorm, -maat en plaats van overige, buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten
Coördinatie van de ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokken partijen
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	Directievoering
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	Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten
Geven van orders en aanwijzingen over de uitvoering van het werk
Bouwvergaderingen houden en verslagen maken
Controleren hoofdvorm, -maat en plaats van door de aannemer of andere derden
vervaardigde productietekeningen
Vervaardigen revisietekeningen en ruimteboek
Administreren van bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer- en minder werk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten
Controleren termijnrekeningen van de aannemer en opmaken betalingsmandaten
Rapportage tijdsplanning van uitvoering op basis van door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren werkplannen
Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema´s
Voeren en controleren van correspondentie over de uitvoering en voortgang van het werk
Leiding geven aan toezichthoudend personeel
Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen
Controle van de eindafrekening en de opdrachtgever hierover adviseren
Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekeningen
Opname van het gerealiseerde bouwwerk en proces-verbaal van oplevering
Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode
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